

条件明示書

令和元年度 工事番号 加登 第2号-3	工事名 場所 和歌山市 加太 地内	加太開発整備事業(2号用地)上水管敷 設工事	事務所名 和歌山県土地開発公社 事務局
項目	条件	現場条件	対策など特記事項
(1) 工程関係	1	工程関係	本件工事は、誘致企業への上水の供給を目的としています。場合によっては、誘致企業からの要望に応じるため、早期完成をお願いする可能性もあります。
	2	工程関係	誘致企業発注の建築工事及び別途発注の次の工事との工程調整が必要となりますので、柔軟な対応をお願いする可能性があります。 ○汚水管敷設工事 ○雨水函渠設置工事 ○道路工事 ○造成工事
	3	工程関係	誘致企業発注の建築工事に必要な水確保のための対応をお願いする場合もあります。具体的な方法は別途協議をなします。
	4	工程関係	(株)サイガのクレーンの出入りが有りますので、調整をお願いします。
(2) 用地関係	1	その他	土地所有者は、和歌山県土地開発公社ですが、場合によっては、債権者同意が必要な場合もあります。
(3) 支障物件関係	1	その他	旧の上水管が埋設してる可能性がありますので、事前調査をお願いします。
	2	その他	(株)サイガが設置している鉄板が支障となる場合には、(株)サイガと事前調整願います。
(4) 周辺環境	1	周辺環境	工事着手前には、関係自治会等への周知をお願いします。
	2	その他	工事中の防塵対策は万全を期してください。
(5) 安全対策関係	1	保安施設について	工事期間中(休職中及び夜間含む)は、外部の者が敷地内に侵入しないよう、対応を講じてください。(門扉有り)
	2	防災対策について	工事に伴う濁水対策は万全を期してください。大雨が予測され濁水がコスモパーク加太外へ流出する恐れが懸念された場合には、速やかに対応を行っていただき、その旨を監督員に報告願います。
(6) 公害対策関係	1	その他	工事車両については、以下の事項について、近隣自治会との取り決めとなっていますので、厳守してください。 ①粉河加太線から信号を斜めに入って登り口までの間の片側一車線の道路は、時速30km以下で走行すること。 ②登り口から防音壁が終わるまでの区間は、中央分離帯側を走行すること。
	2	その他	環境対策型機械の積極利用に努めるなどして、環境への配慮をお願いします。
(7) 品質及び技術管理関係について	1	使用材料について	和歌山市企業局職員が現場確認を行う可能性がありますので、材料の搬入日が決定しましたら、事前連絡をお願いします。また、同じく和歌山市企業局職員による段階確認を行う可能性もあります。
	2	除草、伐木及び除根について	現場で発生した草木等については、県指定処分場への搬出をお願いします。
	3	その他	施工後、和歌山市企業局への移管を目指しているため、品質管理及び出来高管理については、和歌山市企業局の定める管理基準に準じて行ってください。
(8) 建設副産物対策関係	1	その他	現場で発生した建設副産物については、県指定処分場などへの搬出をお願いします。
(9) その他	1	図面・数量について	現場着手前に図面・数量の照査を行い、現場と相違がある場合には、朱書き修正のうえ、監督員に提出してください。事前測量を必ず実施してください。
	2	設計変更について	最終精算の時期については、当方の都合により、契約工事未前1ヶ月とさせていただきます。それまでに、精算に必要な書類(図面・数量計算書など)の提出をお願いします。
	3	工事記録について	工事完成図書の作成方法は、県県土整備部の作成基準に準じてください。提出部数については、追加の可能性がある。
	4	施工基準について	施工後、和歌山市企業局への移管を目指しているため、和歌山市企業局の定める施工基準に準じてください。
	5	その他	県道部分を走行するバックホウは、ゴムキャタピラー付きをお願いします(厳守)。

※ 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。

工事番号 令和元年度 加整 第2号－3
工 事 名 加太開発整備事業(2号用地)上水管敷設工事
工事場所 和歌山市 加太 地内

特 記 仕 様 書

和歌山県技術調査課のホームページに掲載している「共通特記仕様書」
を特記仕様書とします。
(<http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html>)