
条　件　明　示　書
令和２年度 工事名 和歌山県土地開発公社

加整 第２号－２ 場所 事務局

条件 現場条件

（１）

1

工程関係

2

工程関係

3

工程関係

（２）

1

その他

（３）

1

その他

（４）

1

その他

2

その他

（５）

1

その他

2

その他

（６）

1

その他

（８）

1

図面・数量について

2

設計変更について

3

工事記録について

※１ 特に条件明示のないものについては、「土木請負工事必携Ⅰ、Ⅱ」によるものとする。

※２ 対策案については、想定事項を記載。　最終は監督職員との協議により決定するものとする。

※３ その他、現場状況により協議が必要な場合は、監督職員に申し出ること。

用地関係

品質及び技術管理関
係について

加太開発整備事業（２号用地）防火水槽
設置工事

対策など特記事項

本件工事あり、コスモパーク加太に新たに企業が進出決定したことに伴い防火
水槽設置工事を行う事をことを目的としています。近隣地では、既に建築工事
が始まっているため、建築工事との工程調整が必要となります。

斜面水路の改修においては、急勾配となっていますから転落等に注意して下さ
い。また、斜面下には県道粉河加太線があり、通行車両・通行人には掘削によ
る転落石、資材の転落により事故が、発生しないように注意して下さい。

上記建築工事の他に３号用地で管理用通路整備工事、ありこの工事との工程
調整も必要となります。また、２号用地でも管理用通路の工事があり、この工事
との工程調整が必要となります。

和歌山市の開発許可同意事項の１つである「申請区域は杭で明示」することに
為っていますから管理用通路（３・４号用地)整備完了後に境界明示のための木
杭を設置願います。

関係自治会等へは事前に当方より説明済みです。施工に際しては、関係自治
会住民等に影響が及ばないように留意願います。

項目

工程関係

周辺環境

安全対策関係

和歌山市長の開発許可が降りてからの現場着手となります。

工事に伴う濁水対策は万全を期して下さい。大雨が予測され濁水がコスモパー
ク加太外へ流出する恐れが懸念された場合には、速やかに対応を行っていた
だき、その旨を監督員に報告願います。

現場着手前に図面・数量の照査を行い，現場と相違がある場合には、朱書き修
正のうえ、監督員に提出して下さい。事前測量を必ず実施して下さい。

その他

県道粉河加太線を通る工事車両については、以下の事項について、近隣自治
会との取り決めとなっていますので、厳守して下さい。
①粉河加太線から信号を斜めに入って登り口までの間の片側一車線の道路
は、時速３０ｋｍ以下で走行すること
②登り口から防音壁が終わるまでの区間は、中央分離帯側を走行すること。

環境対策型機械の積極利用に努めるなどして、環境への配慮をお願いします。

公害対策関係

工事完成図書の作成方法は、和歌山県写真監理基準に準じて下さい。

最終積算の時期については、当方の都合により、契約工期末1ヶ月とさせて頂
きます。それまでに、精算に必要な書類（図面・数量計算書など）の提出をお願
いします。

施工基準及び品質基準につきましたは、和歌山県の土木工事施工監理基準に
準じてください。

工事番号

和歌山市　加太　地内

事務所名



工事番号 令和２年度　加整 第２号－２

工 事 名 加太開発整備事業（２号用地）防火水槽設置工事

工事場所 和歌山市　加太　地内

（　http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/081100/hikkei/index.html　）

特　記　仕　様　書

　和歌山県技術調査課のホームページに掲載している「共通特記仕様書」

を特記仕様書とします。


